



**Federazione
nazionale
Ordini dei
TSRM
e delle professioni
sanitarie tecniche,
della riabilitazione
e della prevenzione**

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3
C.F. 01682270580

Allegato 2- bis Timing della fornitura Lotto 1 e Lotto 2

OGGETTO: PROCEDURA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 58 E 60 DEL D.LGS. 50/2016, SUDDIVISA IN N. 2 LOTTI, AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI UNA PIATTAFORMA DI GESTIONE AMMINISTRATIVA RELATIVA ALL'ATTIVITÀ DELLA FEDERAZIONE E DEGLI ORDINI TERRITORIALI (LOTTO 1) E LA FORNITURA DI UNA PIATTAFORMA PER LA GESTIONE DEL VOTO ELETTRONICO, DELLE ASSEMBLEE E DELLA FORMAZIONE (LOTTO 2) , DA AGGIUDICARE CON IL CRITERIO DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ' PREZZO, PER UN IMPORTO TOTALE PRESUNTO POSTO A BASE D'ASTA PARI AD EURO 4.580.000 AL NETTO DI IVA, COMPRESI EVENTUALI RINNOVI. NUMERO GARA 8061881

T0. Firma del contratto;

T1. + 15 giorni presentazione del prodotto al DEC e presentazione proposta di dispiegamento da parte dell'aggiudicatario (Timing dispiegamento e Timing formativo);

T2. T1+7 giorni valutazione della proposta presentata da parte del DEC;

Una volta approvato da Dec viene avviata la fase di sviluppo, installazione, dispiegamento e formazione così come concordata tra le parti al tempo T1 e così come approvata al tempo T2.

Milestone della proposta da parte dell'aggiudicatario:

- lo sviluppo non dovrà prevedere tempi superiori al 15 Settembre 2021
- il dispiegamento dovrà iniziare entro il 15 Settembre 2021
- il collaudo funzionale di tutta l'infrastruttura dovrà avvenire entro il 15 Ottobre 2021
- il piano formativo per Federazione Nazionale ed Ordini (componenti non a consumo) dovrà prevedere la conclusione entro il 30 Dicembre 2021
- La nuova piattaforma dovrà essere in linea e sostituire integralmente la precedente entro il 01 Gennaio 2022.

FASI	ANNO 2021											
	T0	T1	T2			15 SET			15 OTT			30 DIC
Presentazione del prodotto al DEC	15gg											
Proposta dispiegamento da parte dell'aggiudicatario	15gg											
Valutazione della proposta presentata da parte del DEC		7gg										
Sviluppo della proposta												
Dispiegamento												
Collaudo funzionale di tutta l'infrastruttura												
Piano formativo per Federazione Nazionale ed Ordini												



**Federazione
nazionale
Ordini dei
TSRM
e delle professioni
sanitarie tecniche,
della riabilitazione
e della prevenzione**

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGE:
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3
C.F. 01682270580

Modalità di collaudo:

Il collaudo avverrà secondo un cronoprogramma indicato dall'aggiudicatario che tenga conto delle milestones sopra descritte.

Livelli di servizio (SLA) e penali

Ritardi nella fase di sviluppo, dispiegamento, collaudo funzionale dell'infrastruttura, erogazione dei corsi di formazioni oltre le date concordate: verrà applicata una penale di euro 500 per ogni giorno di ritardo.

Chiamate di assistenza tecnica eseguite oltre 2 giorni lavorativi: 400 euro per ogni ora di ritardo da calcolarsi dalle ore 8.00 del terzo giorno successivo all'avvenuta richiesta.

Guasti bloccanti da imputare ai servizi oggetto della fornitura: euro 200 per ogni ora di blocco del sistema a partire dalle 12 ore successive alla prima segnalazione di guasto. Se il guasto avviene in giorni festivi le penali si applica dopo 12 ore dal primo giorno feriale.

Per quanto non previsto dal contratto, in caso di richiesta di componenti aggiuntivi da parte del DEC l'aggiudicatario avrà 15 giorni per rispondere con una offerta tecnico/economica, la consegna dovrà avvenire secondo le modalità descritte nell'offerta tecnico economica.

Nel caso si superino i tempi concordati viene applicata una penale di 400 euro per ogni giorno di ritardo.